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1. SISSEJUHATUS

Iga maja vananeb tehniliselt ja Uhel paeval vajab remonti vdi pdhjalikumat rekonstrueerimist,
sest valisilme on vasinud, konstruktsioonid, tehnosusteemid vdivad olla amortiseerunud. Hoone
ohutus ja kasutusmugavus on jaanud alla omanike soovide vdi ei vasta nduetele. Samal ajal
kasvavad ehitajate ja projekteerijate oskused. Turule tulevad uued ja tehniliselt keerukamad
seadmed, mis aitavad meil parandada oma kodust elukeskkonda.

Korteriomanikud ja korterithistud ei tea sageli, kuidas alustada ja mida teha, et Uhel paeval
vastaks mu maja minu ootustele ning oleks mugav ja turvaline. Kaesolev teekaart on koostatud
maapiirkonnas asuva korterelamu renoveerimisprotsessiks.

Kadesolev juhend on koostatud korterelamu rekonstrueerimiseks aadressiga Kaapa 7, Kaapa
kiila, Mustvee vald. Juhend on koostatud korterelamu taielikuks renoveerimiseks Ettevdtluse
ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) riikliku renoveerimistoetuse abil. Tegevuskava sisaldab ka
alternatiivset etapiviisilist varianti.

Kaesolev tehniline teekaart on suunatud teiesugustele Eestis elavatele peredele, kes soovivad
renoveerimise kaudu suurendada oma kodu energiatéhusust, vdahendada arveid vdi parandada
kodu mugavust. Selle juhendi on koostanud RENOVERTY mille eesmdrk on edendada
haavatavate maapiirkondade renoveerimist ja panna alus energiatdhususe suurendamisele
kattesaadaval ja sotsiaalselt diglasel viisil. [1]

2. KORTERELAMUTE
ENERGIARENOVEERIMINE

Enne alustamist on kdige parem mdista, mida energiarenoveerimine tahendab.
Energiarenoveerimine tdhendab oma kodu taiustamist, et muuta see energiasaastlikumaks,
mugavamaks ja keskkonnasdbralikumaks. See vdib hdlmata paremat isolatsiooni, akende
uuendamist, energiasaastlikele kitteststeemidele Uleminekut vdi isegi taastuvenergia, naiteks
paikesepaneelide kasutamist. Neid muudatusi tehes saate vahendada oma energiaarveid,
vahendada susiniku jalajalge ja nautida hubasemat kodu aastaringselt.

Kuigi energiarenoveerimisel on suuri eeliseid, vdib sellega kaasneda ka méningaid valjakutseid.
Esialgsed kulud vdivad olla suured ja energiaarvete kokkuhoiu nagemine vdib vbtta aega, mis
nduab pikaajalist pihendumist, enne kui need end dra tasuvad. Usaldusvaarsete spetsialistide
leidmine ja saadaolevate toetuste vdi toetuste mdistmine v&ib samuti tunduda keeruline. Kuid
arge muretsege - saadaval on rahalise abi programmid ja ekspertide nduanded, mis aitavad
muuta protsessi sujuvamaks ja taskukohasemaks!
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Erinevad renoveerimismeetodid ja -véimalused

Renoveerimist saab labi viia pdhimdtteliselt kahel viisil: terviklik renoveerimine v&i jarkjarguline
renoveerimine.

Terviklik (md&nikord ka sugav, tdielik) renoveerimine hdlmab hoone tdielikku
rekonstrueerimist, mille kdigus parandatakse oluliselt hoone seisukorda ja energiatéhusust,
sageli eesmargiga saavutada optimaalne energiatarbimine. Seda tlupi renoveerimine hdlmab
tavaliselt kdiki hoone erinevaid elemente, sealhulgas soojustust, aknaid ja kutte-, jahutus- ja
ventilatsioonisusteeme, samuti vee- ja kanalisatsioonisusteeme jne. Eesmark on oluliselt
parandada hoone seisukorda, tagada vajalik siseklima ja ohutus ning vahendada
energiatarbimist ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Pdhjalik renoveerimine nduab sageli
ulatuslikumat ettevalmistust ja elluviimist kui jarkjarguline renoveerimine.

Jarkjarguline renoveerimine on jarkjarguline, mitmeetapiline Idhenemine hoone
renoveerimisele. Selle asemel, et kogu renoveerimine labi viia Uhes etapis, jagab see meetod
renoveerimisprotsessi individuaalseteks, paremini juhitavateks ja jark-jargult saavutatavateks
meetmeteks. Selle Iahenemisviisi puhul tehakse parandused kindlaks ja rakendatakse mitmes
etapis, vbimaldades tegeleda hoone uksikute elementidega. See muudab olemasolevate piiratud
ressursside haldamise lihtsamaks nii raha kui ka aja osas. Peamiselt finantskoormuse ja
pdhjaliku renoveerimise rahastamise keerukuse tdttu sobib etapiviisiline renoveerimise
lahenemisviis kdige paremini energiaostuvbimetute leibkondade jaoks, kus (energiaauditi
pdhjal) teeme kindlaks peamised energiatbhususe meetmed, millega tuleb viivitamatult
tegeleda, ja seame need tahtsuse jarjekorda.

Eesti korterelamute renoveerimiseks peavad omanikud ja korterithistud valima tervikliku
renoveerimise (kdik tegevused korraga) vOi etapiviisilise lahenemise (jarkjarguline
renoveerimine 15-20 aasta jooksul) vahel. M&lemal meetodil on oma eelised, mis sdltuvad
rahalistest ressurssidest, projekti keerukusest ja pikaajalistest eesmarkidest. Tabelis 1 on
esitatud taieliku ja jarkjargulise renoveerimise vordlus.

Tabel 1. Renoveerimisvoimaluste vordlus

Taielik renoveerimine (koik Samm-sammuline
korraga) renoveerimine
Energiasaast Kohene ja maksimaalne (50-70%) Jarkjarguline,  aastate  peale
jaotunud
Rahastamine ja Rohkem valitsuse/ELi toetust Moned toetused on saadaval,
subsiidiumid kuid vaiksemad summad
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Kinnisvara vaartus  Suureneb lUhiajaliselt Jarkjarguline kasv aja jooksul
markimisvaarselt

Elanike hairimine Kdrge, kuid ainult Uks kord Madalam sammu kohta, kuid
kordub aastate jooksul

Kulude kontroll Pusikulu tanastes hindades Paindlikum, kuid inflatsioonist
mdojutatud

Renoveerimise Kdik susteemid on koos Mittevastavuste oht vanemate ja

tohusus optimeeritud uuemate versiooniuuenduste
puhul

Pikaajaline kulude Pole vaja korduvat t66d teha V&imalikud lisakulud m&ne osa

kokkuhoid Umbertegemiseks

Pdhjalik renoveerimine on sobiv, kui on olemas piisavad rahalised vahendid vdi vajalikud
rahalised vahendid, naiteks toetus. Muidugi séltub see ka toetuse suurusest, osakaalust ja
summast.

Eestis on korterelamute renoveerimistoetus saadaval, seet&ttu kirjeldab kaesolev teekaart
renoveerimisteekonda renoveerimistoetuse vormiga EIS. Toetus annab 30-50% osa
renoveerimiskuludest asukoha suhtes. Suurem osakaal madalama majandusliku tasemega
piirkondades

Joonisel 1 on esitatud uldine protsess, mida tuleb jargida oma kodu renoveerimisel EIS-
toetusega, koos esialgse ajakavaga. Mis on ettearvamatu, on toetuse taotlemise ajakava, kuna
toetuse taotlemise tahtaegu ei ole kindlaks maaratud.Kuid mitte kdik sammud ei saa olla lihtsad
ja enamik neist nduab eksperdi Ulevaadet. Seega, kui leiate, et olete protsessi kadigus eksinud,
arge muretsege! Selles juhendis on Uksikasjalikult kirjeldatud samme, mida peaksite kodanikuna
jargima, ja keerukust, millega voite kokku puutuda, et aidata teil probleeme lahendada enne
nende alustamist. Vaatame esimest sammu: ekspertidega Uhenduse vétmine ja ndu kidsimine.

Joonis 1: Skemaatiline kokkuvéte energiatohusaks renoveerimise protsessist

Elamu Ulevaatus, Projekteerimise ) Toetuse
renoveerimise l[ahtetlesanne, Uldkoosoleku taotlemine,
plaan, tehnilise projekti otsus, pangaga menetlus ja

konsultandi ja koostamine, suhtlus (1-2 toetuse
Uhistu kaasamine (3 eelarvestamine kuud) eraldamise otsus
kuud) (6-8 kuud) (3 - 12 kuud)




Ehitisteatis!

Rekonstrueerimist EEEE -
66de hange, rahastamise Rekonstrueerimi

Toetuse
valjamaksmine,

aruandlus (2
kuud)

laenuotsus, OV otsus (1 kuu) ne (2 - 18 kuud)
pakkumised,
eelarve (12 kuud)

Allikas: Kredex

3. KODU RENOVEERIMISE SAMMUD

Renoveerimise planeerimiseks tuleb I6pule viia jargmised Uldised sammud:

1. Kusige ndu ja otsige spetsialiste
a. Valdkonna spetsialistide tabel
2. Hoone Ulevaatus
3. Koostage plaan, lahtetlesanne, projekt ja kulud
a. Naited energiasaastuga seotud meetmete ja kulude kohta
b. Lahtellesande koosloomine
c. vahendid kodanikele saastu arvutamiseks
4. Kuidas rahastada energiatdhusaks renoveerimist?
a. Olemasolevate toetusprogrammide kirjeldus
b. Kokkuvdte muudest vbimalikest rahastamistest, mis pd&hinevad varasematel
projektikonkurssidel vdi era- voi avaliku sektori rahastamisel
5. V&imalikud keerukused, millega vdite kokku puutuda

3.1. 1.samm - kusige nou ja otsige
spetsialiste

Kodu kujundamisel on vétmeroll omanikel (majapidamistel ja korterithistul). Ldpptulemuse
kvaliteet sdltub uldjuhul oskusest juhtida projekteerimis- ja ehitusprotsesse ning oskusest
kaasata meeskonda padevaid spetsialiste. On lintne reegel: mida teadlikum ja targem on
klient, seda parem on tulemus.

Alustage teabe ja nduannete hankimisest.

6
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Alguses vdite podrduda juhiste saamiseks Ettevotluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS),
maakondlike arendusagentuuride ja kohaliku omavalitsuse poole. Nad selgitavad, kuidas
alustada, millised toetused ja laenud on saadaval ning kuidas taotleda. Maakondlikud
arenduskeskused ule Eesti pakuvad tasuta konsultatsioone korterithistutele suunatud EIS-
teenuste kohta.

Tipptasemel hoone

Alustage hoone tehnilise seisukorra hindamisest. Kui puuduvad vajalikud teadmised, on oluline
kaasata tehnosusteemide ja ehituse eksperte. Korterithistul on soovitav todde planeerimisel
palgata tehniline konsultant. EIS-ile toetuse taotlemisel terviklikuks renoveerimiseks on tehnilise
konsultandi kaasamine kohustuslik.

Renoveerimisturul td6tavad spetsialistid ja toetavad omanikke renoveerimisteekonnal, mis on
naidatud tabelis 2.

Tabel 2: Eestis tegutsevad spetsialistide liksused ja organisatsioonid

Olemi Link

Ettevdtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus https://kredex.ee/et

Renoveerimise tehniliste
https://kredex.ee/et/kodudkorda

konsultantide nimekiri

Renoveerimise tehniliste .
https://tkliit.ee/

konsultantide liit

https://eis.ee/noustamine-maakondlikes-

Maakondlikud arenduskeskused

arenduskeskustes/
Tartu Regiooni Energiaagentuur http://www.trea.ee
Eesti Kutsekoda (energiaauditiorid) https://kutsekoda.ee/en/

Eesti Arhitektuuri- ja

. " 3 https://ekel.ee/en/contact
Konsultatsioonifirmade Liit (EAACEC)

Allikas: TREA koostatud tabel

3.2. 2.samm - hoone ulevaatus.

Hinnake hoone tehnilist seisukorda ja kaasake tehniline konsultant.
Alustage hoone tehnilise seisukorra hindamisest. Kui puuduvad vajalikud teadmised, on oluline
kaasata tehnosuUsteemide ja ehituse eksperte. Korterithistul on soovitav todde planeerimisel


https://kredex.ee/et
https://kredex.ee/et/kodudkorda
https://tkliit.ee/
https://eis.ee/noustamine-maakondlikes-arenduskeskustes/
https://eis.ee/noustamine-maakondlikes-arenduskeskustes/
http://www.trea.ee/
https://kutsekoda.ee/en/
https://ekel.ee/en/contact
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palgata tehniline konsultant. Toetuse taotlemisel on tehnilise konsultandi kaasamine
kohustuslik

Kaapa 7 energiaaudit

Energiaaudit on oma olemuselt hoone terviklik energiaanalUus. Energiaauditi kdige uldisem
eesmark on Uksikasjalikult valja selgitada hoone energiakasutuse eriparad ja selle pdhjal
maaratleda saastuvdimalused.

Energiaauditi kaigus koostatakse hoone energiabilanss, kus selgitatakse valja, kuidas hoonesse
tarnitud energiat (peamiselt elektri- ja soojusenergiat) on hoones teatud perioodil tegelikult
kasutatud. Teisisdnu, kui palju sellest on kadunud labi erinevate valispiirete (seinad, katus,
pdrand, uksed, aknad), kui palju on hoonest kanalisatsiooniveega lahkunud, kui palju on valja
lastud jne.

Energiaauditi kaigus hinnatakse ka hoones energiat tootvaid, jaotavaid ja kasutavaid seadmeid
(katlamaja/kutteplokk, kuttesisteem, elektrisisteem, veetorustik, ventilatsioonisisteem),
hinnatakse nende efektiivsust ja kokkuhoiumeetmete vdimalust.

Kaapa 7 hoone on ehitatud 1985. aastal. Korteris on 18 korterit, millest 3 on neljatoalised, 9
kolmetoalised ja 6 kahetoalised korterid. Akendel on 80% topeltklaasid plastraamidega, 20%
Uhekordsed puitraamid. Kéetav pind on 1020,1 m2. Hoone energiamargise (EPC) jargi on selle
hoone kaalutud energiakasutus 255 kWh/mz, mis vastab energiatéhususeklassile "F".

Selle hoone kandvad seinad on poorbetoonist. Uldiselt hinnati Kd&pa hoone seinapaksuseks 30
c¢m ja soojuslabivuseks U=0,9 W/mK.

Ida-Eestis Mustvee vallas asuv Kaapa kula on aktiivne kogukond. Kulas asub Eesti mustilise
kangelase Kalevipoja muuseum ja sellele vastav vaike teemapark. Kogukond on osalenud ka
teistes projektides, naiteks kaimasolevas projektis StartSun Interregi raames Laanemere
piirkonnas, mille eesmark on arendada kiila energiakogukonda.

Majaomanikel (hooned, millel on energiamargis C vOi parem v0i keskkonnasertifikaat, sh
energiatbhusad hooned) on energiatdhusaks renoveerimisel sageli konkreetsed ootused ja
eelised. Need tegurid keerlevad tavaliselt kulude kokkuhoiu, keskkonnamdju ja mugavuse
parandamise Umber. Tabelis 3 on kirjeldatud Uldisi renoveerimise eesmarke ja tegevusi saab
omanikele soovitada.

Tabel 3. Renoveerimise eesmargid (uldiselt)

VVahendatud e Minimeerige hoonete kutmiseks, jahutamiseks ja valgustamiseks
energiatarbimine: vajalikku energiat.
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Katte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete (HVAC) susteemide
valjavahetamine vdi optimeerimine.

CO, heitkoguste
vahendamine:

Véhendada hoonete keskkonnamdju parema energiatdhususe ja
taastuvate energiaallikate integreerimise kaudu.

Parem elamismugavus:

Saavutage optimaalne sisetemperatuur, parem &hukvaliteet ja
parem heliisolatsioon.

Vahendage soojuskadusid, et tagada sisekliima suurem stabiilsus.
Parandage tervist ja heaolu, vahendades niiskuse ja hallituse

tekkimist.

Taastuvenergia
osakaalu suurenemine:

Lisage paikesepaneelid, paikeseenergia susteemid vdi geotermilised
sUsteemid, et vahendada soltuvust traditsioonilistest taastumatutest
energiaallikatest.

Hoonete majanduslik
edendamine:

Tdsta hoonete energiaklassi (nt A, B, C) ja t8sta kinnisvara vaartust
omanike jaoks.

Vahendage pikaajalisi energiahalduskulusid.

Lubage leibkondadel saada tootvateks tarbijateks.

Kulude kokkuhoid
kasutajatele:

Vahendage energiakulusid sihiparase tdhususe parandamise kaudu.
Kodumajapidamiste vdimalus mitte puutuda kokku vaesuse vOi

energiaostuvdimetuse tagajargedega.

Vastavus
energiaeeskirjadele:

Jargige Euroopa, riiklikke ja kohalikke energiatdhususe direktiive,
naiteks hoonete energiatdhususe direktiivi (EPBD).

3.3. 3.samm - koostage plaan, esialgne
ulesanne, ehitusprojekt ja kulude ulevaade

Renoveerimisplaan tahendab labimdeldud ehitusprojekti koos finantseerimise ja ehitusega.

See pbhineb kdige tapsematel lahtetlesannetel/lahtetlesannetel. Terviklik, [abimdeldud ja

tasakaalustatud ldhtetlesanne on kvaliteetse tulemuse eelduseks. Sina kui klient pead endale

ja kogu koosloomeprotsessis osalevale meeskonnale p&hjalikult selgitama:

e renoveerimise vajadus, selle eesmark ja vaartus teile kui Idppkasutajale;

e kohalikust ja riiklikust digusraamistikust tulenevad tingimused;
o toetuse/toetuse andjad, antud juhul EIS, renoveerimistulemuse tehnilised nduded;
e objekti ehitamiseks kasutatud ressursid;

e ja kavandatava hoone mgju piirkonnale laiemalt.
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Kaapa 7 lahteulesande ettevalmistamist juhtis TREA (kes katsetas OSS mudelit ja oli Kredexi
poolselt tehnilise konsultandi rollis) koos elanikega, koosloomeprotsessi kaasati kohalik
omavalitsus, kula- ja arendusorganisatsioon, kaugkutteoperaator ning ehitus- ja
energeetikainsenerid. Hiljem liitus projekteerija, kes koostas esialgse Ulesande p&hjal
renoveerimise ehitusprojekti.

Kavandatud renoveerimismeetmed olid jargmised:

kogu hoone vélispiirete soojustamine: vundament, seinad, katus

paigaldada uued energiasaastlikud aknad (eriti kolmekordse klaaspaketiga) ja uksed;
kUttesusteemi kui terviku renoveerimine ja dhk-vesi soojuspumbasusteemile tleminekt;
Susteem peab tagama igas korteris toatemperatuuri reguleerimise véimaluse.
soojustagastusega ventilatsiooni paigaldamine kindlaksmaaratud energiathususe
indeksiga,

vee- ja kanalisatsioonisusteemide rekonstrueerimine PV-jaama paigaldamine katusele.
Trepikodade ja keldri renoveerimine.

DREEM mudel

Kaapa 7 jaoks kdige olulisemad meetmed RENOVERTY projekti raames valiti valja ja analUusiti
DREEM (Dynamic high-Resolution dE-mand-sidE Management) mudeli abil. See tarkvara
vBimaldab simuleerida tarbimisstsenaariume ja pakub vélja optimeeritud energiatéhususe

sekkumisi, mis pdhinevad potentsiaalsel kokkuhoiul ja tehnilisel-majanduslikul teostatavusel.
Need on jargmised:

10

EEM1 - Valisseinte soojustamine: Hoone valisseinte soojustamine.

EEM2 - Topeltklaasiga aknad: Uhekordse klaasiga akende asendamine
energiasaastlikumate akendega (topeltklaasiga 1Z0-aknad), et vdahendada soojuskadusid.

EEM3 - Katuse soojusisolatsioon: Katuse sarikate vaheline ja all olev soojustamine
vahendab Uldist soojusulekandetegurit, lisades madala soojusjuhtivusega materjale.

EEM4 - Energiatbhus kuttesusteem (katla uuendamine - gaas): Sel juhul asendatakse

olemasolev  kuttesusteem tdhusama ja suurema kasuteguriga gaasikatlaga.
Gaasikuttesusteemi analtusiti ainult finantsnaitajate osas, kuid arvestades selle
negatiivset mdju keskkonnale ja panust kliimamuutustesse, on soovitatav minna ule
sadstvatele kuttesusteemidele, mis kasutavad taastuvaid energiaallikaid, nagu
soojuspumbad ja biomass.

EEM5 - Energiatbhus kuttesisteem (katla uuendamine - biomass): Sellisel juhul
asendatakse olemasolev kultteststeem tdhusama ja suurema kasuteguriga
biomassikatlaga.
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o EEM6 - Energiatdhus kuttesisteem (soojuspump): Sel juhul asendatakse vananenud

kuttesUsteem kdrgema tédastmega soojuspumbaga.

e EEM7 - LED-valgustus: Sel juhul asendatakse luminofoor- ja h&dglambid ko&rge
efektiivsusega LED-lampidega.

Tabel 4. EEM ja aastane energiasaast (kWh) Energiasaast Tartus, Eestis

Energiasaast (kWh) Vahendamine (%)
EEM1: Valisseinte soojustamine 5,522.1 28.1
EEM2: Topeltklaasiga aknad 1,959.7 10.0
EEM4: Katla uuendamine - gaas 3,602.1 18.4
EEMS5: Katla uuendamine - biomass 728.4 3.7
EEM6: Soojuspump 10,837.2 55.2
EEM7: Energiasaastlikud lambipirnid 85.4 0.4

Meetmeid EEM1, EEM3 ja EEM7 peetakse rahaliselt kdige olulisemateks, samas kui meetmed EE1
toovad kaasa kdige suurema energiasaastu, mis tahendab, et meetmed EEM1, EEM6 ja EE7 on
kasulikumad, mida rakendada. Kaapa 7 hoone puhul rakendatakse EEM1, EEM6, EEM7
meetmeid pdhjalike renoveerimistddde saavutamiseks.

Kulude jaotamine

Renoveerimise maksumus vdib varieeruda sdltuvalt hoone suurusest ja tehtavate tédde liigist
ning jaab tavaliselt vahemikku 450-1000 eurot hoone suletud netopinna ruutmeetri kohta. Sel
konkreetsel juhul on ehitustd6de maksumus eeldatavasti umbes 650-700 eurot ruutmeetri
kohta. Lopuks selgub maksumus péarast sobiva ehitusettevdtte hankimist tema parima
pakkumise piires.

Samal ajal katavad renoveerimistoetused olulise osa enamiku renoveerimiskuludest.
Maapiirkondades katab toetus 50% kdikidest kuludest, sealhulgas tehnilise konsultandi tasu,
renoveerimise projekteerimiskulud, kohustusliku ehitise tUlevaatuse, ehitustédde kulud ning ka
vBimalikud uuringud, mis on vajalikud hoone seisukorra valjaselgitamiseks enne
projekteerimisfaasi vdi projekteerimisfaasi ajal.
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EIS-i poolt valja tootatud kalkulaator renoveerimise eeldatava maksumuse arvutamiseks on
leitav: https://eis.ee/rekonstrueerimise-kulude-kalkulaator-korteruhistutele/

Ja kalkulaatori eeldatava energiat6hususe klassi ja arvu arvutamiseks leiab:

https://eis.ee/arvutusliku-energiamargise-kalkulaator-projekteerijale/

3.4. 4.samm - kuidas rahastada
energiatohusaks renoveerimist

Eestis on korteriuhistutele saadaval kolm véimalikku finantseerimisallikat: oma raha, pangalaen
ja EIS-i toetus/toetus. Enamikul renoveerimisjuhtudel kasutati segarahastamismudelit., see
tahendab riikliku renoveerimistoetuse kasutamist.

Korterelamute tervikliku rekonstrueerimise korterithistutele on vdimalik saada riiklikku toetust.
Riik on perioodiks 2022-2027 eraldanud korterelamute rekonstrueerimise toetusteks Euroopa
Liidu struktuurifondidest 330 miljonit eurot.

Viimane ulesehitustoetuse taotlusvoor toimus 2025. aasta septembris-oktoobris. Jargmine tuleb.
Peamised tingimused on:

e Toetust saab taotleda enne 2000. aastat ehitatud korterelamu renoveerimiseks, kus on
loodud korterithistu

e Toetust saab taotleda ainult nendele rekonstrueerimistdddele, mis kajastuvad vastavas
pdhiprojektis. Kortermaja rekonstrueerimiseks vajalik ehitusprojekt, mis on koostatud
vastavalt ehitusseadustiku 8 13 Ig-s 3, standardis EVS 932 v0i samavaarsetele nduetele ja
maaruse nduetele ning mille arhitekt peab olema vahemalt volitatud arhitekti
kutsetasemel 7. Projekt peab olema kooskdlastatud korteriGhistu juhatuse poolt.

e Taotleja peab s6lmima lepingu tehnilise konsultandiga vdi ettevdttega, kelle kaudu
tehniline konsultant teenust osutab, vélja arvatud juhul, kui taotleja ei saanud Uhtegi
pakkumist temast mitteolenevatel pdhjustel. Tehnilise konsultandi ja korterithistu
vaheline leping sdImitakse hiljemalt taotluse esitamise hetkel.

e Toetust saavad ehitusprojekti koostamise (sh ehitusprojekti aluseks oleva
ehitusmdddistuse ja ehitise auditi labiviimine) ja tehnilise konsultandi teenuse kulud
enne rakendusuksusele taotluse esitamise kuupaeva. Kui tehniline konsultant teostab ka
omanikujarelevalvet, ei ole omanikujarelevalve tegemise kulud toetuse saamiseks
abikd&lblikud enne taotluse rahuldamise otsuses margitud projekti tegevuste alustamise
kuupéaeva.

e |ne

Toetuse maar ja maksimaalne toetussumma (mdned pdhipunktid, kogu dokument on
kattesaadav siin):
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e Tallinnas ja Tartus: 30%, rekonstrueerimiseks eeltoodetud elementide kasutamisel 50%.

e Tallinna ja Tartuga kulgnevates asulates, kus kinnisvara turuvaartus taotluse esitamisele
eelneval aastal Uletab Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel 500 €/m? ning
lImatsalus, Marjas, Haapsalus, Keilas, Kohilas, Kuressaares, Maardus, Otepaal, Paikusel,
Parnus, Rakveres, Raplas, Saugas, Uuemdisas ja Viljandis: 40% vdi eeltoodetud
elementide kasutamisel rekonstrueerimisel 50%.

e Mujal Eestis: 50% vdi 55%, kui rekonstrueerimiseks kasutatakse eeltoodetud elemente.

e Teistes piirkondades, v.a Tallinn ja Tartu, on vdimalik taotleda 10% madalamat toetust,
kui k&ik nimetatud tingimused ei ole taidetud (nt puudub soojustagastusega ventilatsioon
vOi ei ole taidetud akende soojussilla nduded)

Renoveerimise tehnilised nduded ja abikdlblikud meetmed, samuti rohkem infot toetuse kohta
leiad renoveerimistoetuse lehelt

3.5. 5.samm - voimalikud keerukused,
millega voite kokku puutuda

Moderniseerimisprotsessi keerukuste lahendamine

Energiarenoveerimise projekti alustamine hélmab mitmesuguseid keerukusi, alates rahalistest
ja tehnilistest raskustest kuni regulatsioonidega kohanemise, haldusliku keerukuse ja
vastupanuni muutustele. Uhtne kontaktpunkt ja palgatud tehnilised konsultandid on
peamine tugipunkt, mis teavitab, juhendab, nSustab ja saadab teid energia moderniseerimise
protsessides, pakkudes lahendusi vdimalikele raskustele ja kdrvaldades vdimalikud takistused
projekti eri etappides.

Tabel 5. Energiatdhusaks renoveerimisega seotud vdimalike riskide analuus
(koosloomeprotsessist)5 analtudsib véimalikke riske, mis vdivad tekkida energiarenoveerimise
projekti kaigus:

13


https://kredex.ee/en/kodudkorda

OVE
NNz ¥,

o_/‘ji

14

HALDUSE KEERUKUS

HALDUSE KEERUKUS

Tabel 5: Energiatéhusaks renoveerimisega seotud véimalike riskide analus
(koosloomeprotsessist)

Vajalike lubade ja
dokumentide

Konsulteerige
OSS-i voi tehnilise

OSS-i  ja TK
professionaalne

0SS ja TK aitavad

juhendamise vdi teenuse

kogumine ja | konsultandiga (TK) | personal. osutamisega.
e5|.tam|ne voib | ja nad aitavad vOi Renoveerimisju | Lisaks pakub  TREA
helfiutada ' koostavad hend (eesti | RENOVERTYs testitud
majaomanikke korrektse keeles) platvormimudeli  alusel
renoveerimisest dokumentatsiooni koolitusi
loobuma korterithistutele.
Vdi vaadake veebis Koolitused on
kattesaadavaid kattesaadavad veebis ja
juhiseid kohapeal.
~Renoveerimisjuhe Link materjalidele
nd”. VO&i osalege Peatiikk 4
veebis voi o
kohapeal
toimuvatel
koolitustel.
Olemasolevate Konsulteerige EIS-| OSS-i ja TK|OSS ja TK aitavad

programmide
taotlemise
protsessid on sageli
ebaselged ja
energiaostuvdimetu
te inimestele

kattesaamatud

l, OSS-i
tehnilise

vOi

konsultandiga (TK)
ja nad aitavad vOi
koostavad
korrektse
dokumentatsiooni

professionaalne
personal

juhendamise vdi teenuse
osutamisega.

EISi link:
https://kredex.ee/et/kod
udkorda
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SOTSIAALSED VALJAKUTSED

(%]
=)
=
2
<
<
=

TEHNILINE

Energiaostuvdimetu | Esmalt tutvu | Kohalik 0SS, TREA juhendab,
te  majaomanikel | Renoveerimisjuhe | omavalitsus, kuidas alustada
puudub sageli teave | ndiga. 0SS, TK. renoveerimist. Lisaks
renoveerimisvdimal | Konsulteerimine Renoveerimisju pakub TREA RENOVERTYs
uste, toetuste v&i | kohaliku hend (link testitud platvormimudelit
stiimulite kohta, | omavalitsusega eatiikile 4) kasutavatele
isegi kui need on | (KOV). VBi OSS voi korterithistutele
kattesaadavad tehniline koolitusi. Koolitused on

konsultant (TK) ja kattesaadavad veebis ja

nad aitavad VvOi kohapeal.

koostavad

korrektse

dokumentatsiooni

. Osale koolitustel!
Suured  algkulud, | Renoveerimiskava | OSS ja  TK | Renoveerimis-juhend
kuna majaomanikel | ja esialgse | spetsialistid (vaata linki peatiikk 4)
puuduvad sageli | Ulesande
rahalised vahendid | labivaatamine,
renoveerimise konsultatsioonid
rahastamiseks. OSS-i ja TK-ga.

Veebip&hine

renoveerimisjuhen

d aitab ka

meetmete

prioriteete seada.
Vanemad kodud | Osalemine 0SS, TK 0SS, TK jne spetsialistid
vOivad enne | koolitustel ja vOivad anda nou, kuidas
energiatdhusa infolritustel, et edasi toimida. TREA
renoveerimisega saada teavet pakub korteriUhistutele
jatkamist vajada | ekspertidelt, nagu koolitusi, kasutades
olulisi struktuurilisi | OSS vdi TK. Teiseks RENOVERTYs testitud

parandusi, mis
suurendab projekti
keerukust ja
maksumust

tehke
konsultatsioone ja
nad aitavad

nendega

renoveerimiskava
valjatdotamisel.

platvormimudelit.
Koolitused on
kattesaadavad nii veebis

kui ka kohapeal.
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Esialgse  uUlesande | Konsulteerige OSS-i, TK | OSS-i vOi TK
valjatéotamine OSS-i voi tehnilise | spetsialistid spetsialistidega on
rekonstruktsioonitd | konsultandiga (TK) vBimalik valja tootada
ddeks on omanikele | ja nad aitavad esialgne udlesanne. Link
keeruline, kuna | esialgse Uulesande veebipdhisele
nduded ja ootused | valjatootamisel. koosloomes
on erinevad. Nad kaasavad renoveerimise

vajalikke eksperte. koolitusmaterjalidele on

Osalege koolitusel leitav siin peatukk 4

renoveerimise

Uhisloomeprotses

si kohta.

Allikas: TREA

Méned aspektid renoveerimise ajal

Mdjude juhtimine hoonete energiarenoveerimise etapis on projekti edukuse tagamisel kriitiline
osa. Allpool on valja toodud erinevad vdimalused, kuid igal juhul on iga renoveerimise pdhiliseks
lahtepunktiks alati Uksikasjalik ja hoolikas planeerimine ja kommunikatsioon.

Oluline on, et teil oleks selge tooplaan, toode eeldatav kestus, todaeg ja madratletud
toovaldkonnad ning korraldage regulaarseid kohtumisi ekspertidega, et mdista projekti
edenemise iga etappi ja lahendada k&ik kahtlused, mis teil vbivad teel tekkida

Mdjud vdivad olla negatiivsed ja positiivsed. Elanike pahameel, kui renoveerimine kandub
korteritesse: torude vahetamine, radiaatorite vahetamine/paigaldamine, akende vahetamine ja
ventilatsiooni paigaldamine.

RBhutage positiivset kulge, mida kogesime: Renoveerimisprotsess lahendab elanikke, sest nad
kdik on selle aja Ule elanud ja Uksteisega suhelnud.

3.6. Kokkuvote

Palju dnne, olete jdudnud selle juhendi I8ppu. Pidage meeles, et kui otsustate oma kodus
energiarenoveerimise teha, on vaja mdista oma leibkonna rahalisi vdimalusi projekti
I6puleviimiseks, vottes arvesse kehtivaid toetusi ja toetusi. Majanduslikul tasandil, kuigi
kaesolevas juhendis esitatud toetused saadakse protsessi I8pus taies ulatuses katte,
vBimaldavad eelmistes jaotistes mainitud rahastamismeetodid vahendeid ette maksta ja voivad
muuta teie renoveerimise teostatavamaks. Paralleelselt vbite pd6rduda spetsialistide poole, kes

suudavad koostada taieliku renoveerimispakkumise (audit, teostatavuse ja kdigi erinevate
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lahenduste ndustamine, kulude optimeerimine, projekti I6puleviimine, ehitusjuhtimine) ja
ehitusettevotetega, kes toid teostavad. Toode tegemiseks on vaja litsentse, mida tuleb
menetleda valla raekojas, ja nendega seotud tasude tasumist. L&puks on leevendusmeetmete
rakendamiseks ning sujuva ja rahuldava renoveerimiskogemuse tagamiseks ulioluline

kontrollida uldist keerukust ja puudusi, mida protsess vdib pdhjustada.

Ara unusta! Nagu selles juhendis kirjutatud, saavad One Stop Shop ja tehnilised
konsultandid selle protsessi kaigus ndustada majapidamisi ja aidata teil lahendada
vBimalikke keerukusi, mis vdivad tekkida energia renoveerimise erinevates etappides.

Niud on teie kord oma renoveerimist planeerida!
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Kiisi nou

ja

. Otsige spetsialiste

rahastusvoimalusi

. Valige

sobivamad
meetmed

koige

Kontrollige

protsessi
keerukusi

peamisi

Mis pdeval planeerin kulastust vdi
vdtan Uhendust TREA kontoriga?

Kui  paljude spetsialistide ja
rahastajatega te Uhendust votate
ja millal? Spetsialistid aitavad
toetusi taotleda

Kas teate, millised meetmed
vOiksid teie jaoks kdige paremini
sobida? Millised meetmed sobivad
teile energiasaastu ja majandusliku
elujdulisuse seisukohast paremini?

Milliseid ebamugavusi vdite selle
kaigus leida?

info@trea.ee

Vaadake peatukki 3.1

Vaadake peatukki 3.2
peatukki 3.3
peatukki 3.4

Vaadake peatukki 3.5 ja
hoidke end kursis!
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4. VIITED JA LINGID

https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2018/03/iBRoad-The-Concept-of-the-Individual-Building-
Renovation-Roadmap.pdf

Riigihangete register. https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

Korterithistute renoveerimiskulude kalkulaator: https://eis.ee/rekonstrueerimise-kulude-
kalkulaator-korteruhistutele/

Riiklik renoveerimisstrateegia: https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2023-
06/Hoonete%20rekonstrueerimise%20pikaajaline%20strateegia.pdf

Kredex (EIS renoveerimise veebileht): https://kredex.ee/en

Viimase renoveerimiskutse eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/124092024008?leiaKehtiv=
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